Procedury budowy stawu (zbiornika retencyjnego)

czas dokumentacja whnioski i decyzje
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
lub do celéw projektowych UWIERZYTELNIONA — zamdéwienie mapy
Opcjonalnie- wykonanie instalacji
sterowania zbiornikiem
od Ztozenie wniosku z operatem do PGW ZZ
30-45 (wtasciwa jednostka) o udzielenie pozwolenia
dni . wodnoprawnego — 30 dni
Opracowanie operatu wodnoprawnego
na wykonanie stawu
Uzyskanie warunkéw zabudowy w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(MPZP)
od . ‘ . ol . Uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych
45-180 Opracowanie dokumentacii proje towej uwarunkowaniach przy zbiornikach powyzej 1000 m2
dni bUdOWY stawu oraz skomple:cowanle (Karta Informacyjna Przedsiewziecia lub Raport
niezbednych zatgcznikow oddziatywania na sSrodowisko)
Ztozenie wniosku z Kartg Informacyjng Przedsiewziecia
(KIP) lub Raportem oddziatywania na srodowisko do
Regionalni Dyrekcji Ochrony Srodowiska (RDOS) lub
Urzedu Gminy — 30 dni
od Ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
180-210 do starostwa Powiatowego — 30 dni
Dni

Opomiarowanie zbiornika wodomierzem

Budowa stawu (zbiornika retencyjnego)




